宣督考发〔2021〕2号

关于州县《政府工作报告》、县委经济工作会主要任务和民生实事1-2月进展情况通报

现将2021年州县政府工作报告、县委经济工作会主要任务和民生实事1-2月进展情况通报如下：

详细内容见附件。

附件：1.2021年州《政府工作报告》主要指标进展情况表

2.2021年县《政府工作报告》、县委经济工作会主要任务进展情况表

3.2021年民生实事进展情况表

宣恩县督查考评办公室      
2021年3月16日        

附件1

2021年州《政府工作报告》主要指标完成情况表（1-2月）
	序号
	主要工作任务
	责任单位
	完成情况

	1
	加快推进宣恩土家泛博物馆旅游项目建设。
	牵头单位：

县城投公司

责任单位：
县文化和旅游局

沙道沟镇人民政府
	（一）冲天塔工程

本项目完成100%。2020年12月18日完成竣工预验收。

（二）桐车坝游客集散中心

完成工程量90%。玻璃幕墙基本完成。

（三）商业街及国际研学营

已完成总工程量60%。1、商业街：2月20日复工，已完成屋面瓦铺装、外墙装饰、门窗安装，水电安装。2、国际研学营：2月20日复工，已完成子项3、子项4、子项6砼工程二次结构、墙体砌筑、室内地面土方回填，钢结构完成主体结构安装、木结构主体安装、天地桥屋面安装及栏杆安装。

（四）公厕及葫芦桥

1、公厕：2月20日复工，已完成外墙及屋面防水、土方回填、室内二次结构及墙体砌筑。

2、葫芦桥：2月20日复工，已完成所有桥墩基础施工。

（五）景观及基础设施配套

完成总工程量40%，其中道路硬化完成60%；绿化建设面积共400余亩，目前完成30%。

（六）污水管网收集处理

完成总工程量50%。1、彭家寨至两河口段：2月20日复工建设，已完成该段管网铺设、回填、井盖安装；2、两河口至四道水段：2月20日复工建设，已完成管网铺设，启动两河口处支管网接入。3、四道水至桃子叉段：2月20日复工建设，已完成加压泵房基础施工及管道沟槽开挖。

（七）彭家寨内部环境提升

2月20日复工建设，已完成建筑物构筑物主体工程，景观道路路基工程。 

（八）响龙大道南段安置点至郑家坳、泡桐湾至游客集散中心道路工程

完成工程量70%。路面基本成型，已完成埋地管线及检查井施工。 

	2
	加快推进宣恩县生态环境综合提升项目。
	县住建局
	项目调整可研工作已经完成，目前在进行初步设计评审。完成融资1.7亿元。目前已经开工子项目6个。其中，城市公园（一期）、文体中心周边沟渠治理及环境提升工程（一期、二期）、贡水河边秋千园环境治理工程基本建成。截止目前累计完成投资1.8亿元。
文体中心周边沟渠治理及景观提升工程一期、二期已完成，三期基本完成。蔡宝山道路工程、景观栈道镜琴台，镜琴广场土建工程已完成。园艺村云起台已建成并对外开放，栈道已完成60%。翔鹤台景观平台完成浇筑，凉亭结构基本完成。园艺村白鹤民宿土建部分已经完成，并已开始招商。惹溪街除下河通道、吊桥、立面改造外基本建成。二级游客中心及停车场基本建成。立面改造、下河通道、吊桥已全面启动。

	3
	提前谋划空间布局和产业布局,规划机场快速通道、恩高宣一体化城际大通道,启动空铁临港新区建设前期工作,加快推进“三区双城”(恩施高新区、空铁临港新区、国家级承接产业转移示范区,恩施州城、宣恩县城)一体化发展,聚力打造“一核支撑”。
	牵头单位：

县发改局

责任单位：

县自然资源和规划局

县交通运输局

珠山镇人民政府

椒园镇人民政府

万寨乡人民政府
	1.机场快速通道、恩高宣一体化城际大通道建设方面：已经委托湖北省交通规划设计院股份有限公司研究覃家坪互通至宣恩县城公路工程线位方案，委托湖北广交研究恩施至宣恩一级公路路线方案。

2.启动空铁临港新区建设前期工作方面：截止目前，沿江高铁宜昌至涪陵段进入项目勘察设计阶段，恩施机场迁建规划研究和选址论证工作接近尾声，已纳入国家民用运输机场建设“十四五”规划研究范围。

3.推进“三区双城”一体化发展，聚力打造“一核支撑”方面：1月12日，县发改局提出《关于宣恩县精准对接全州“一核支撑、两翼并进、全域协同”区域发展布局的建议》，建议从深化多重规划对接、深化多次产业对接、深化城乡建设对接、深化基础设施对接、加大政策资金支持等五个方面加强恩高宣一体化建设，加快推进宣恩县从规划、产业、平台、设施、思想等方面与恩施市、高新区深度衔接，形成全方位、多层次、宽领域融城发展格局，合力打造州域经济发展内核。截止目前，已形成涵盖产业发展类、基础设施类、市政设施类、数字生态类、公共服务类、城乡统筹类、环境保护类、临港经济类等八大类总计94个项目，总计划投资231.77亿元的宣恩县主动融入“一核支撑、两翼并进、全域协同”区域发展布局重大项目储备库。


附件2

2021年县政府工作报告、县委经济工作会议主要指标完成情况表（1-2月）
	序号
	主要工作任务
	责任单位
	完成情况

	1
	力争实现地区生产总值增长10%—12%
	县发改局
各乡镇人民政府
	该数据为季度数据，暂无

	2
	地方一般公共预算收入增长20%—26%
	县财政局
县税务局
各乡镇人民政府
	1-2月地方公共财政预算收入完成11735万元，占年度预算35630万元的32.9%，较去年同期完成数7943万元增加3792万元，同比上升47.7%。

	3
	固定资产投资增长16%以上
	县发改局
各乡镇人民政府
	该数据为季度数据，暂无

	4
	社会消费品零售总额增长15%
	县科经局
各乡镇人民政府
	1到2月，全县限上商贸企业社会消费品零售总额完成8456万元，同比增长33.6%。（3月数据暂无）

	5
	规模以上工业增加值增长10%—15%
	县科经局
各乡镇人民政府
	截止2月底，全县规模以上工业产值增速67.9%，预计规上工业增加值增速为30%。（增加值增速在每月15日后由州统计局反馈）

	6
	城镇常住居民人均可支配收入增长10%
	县发改局
各乡镇人民政府
	该数据为季度数据，暂无

	7
	农村常住居民人均可支配收入增长10.5%
	县农业农村局
各乡镇人民政府
	此项指标按季度体现。

	8
	新增城镇就业2500人
	县人社局
各乡镇人民政府
	根据2月底报表，新增城镇就业185人。

	9
	安全生产、节能减排、环境质量全面完成州定目标任务
	县应急局
县发改局
州生态环境局宣恩县分局
各乡镇人民政府
	2021年1至2月我县发生生产安全事故2起，死亡3人。已完成1、2月地表水、饮用水、环境空气监测任务，并按时上报监测结果。地表水优良水体达标率100%、县级集中式饮用水水质达标率100%，劣五类水体0%，跨县界断面水环境质量综合达标率100%。1、2月宣恩县城区空气优良天数50天。

	10
	抢抓中央支持湖北省经济社会发展一揽子政策的重大“窗口”机遇，围绕国家、省、州《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，主动融入和服务州域经济发展“一核支撑”战略布局，制定专项对接规划，进一步充实“十四五”项目库。继续推行“一把手”对接项目考核机制和驻点对接工作机制，全力争取更多央省预算内投资和专项债券投资。谋划重大项目145个，力争20个进入省、州重点项目笼子。
	县发改局
各乡镇人民政府
	截止目前，宣恩县已在“十四五”规划重大项目库的基础上，形成了涵盖产业发展类、基础设施类、市政设施类、数字生态类、公共服务类、城乡统筹类、环境保护类、临港经济类等八大类总计94个项目、总计划投资231.77亿元的宣恩县主动融入“一核支撑、两翼并进、全域协同”区域发展布局重大项目储备库。

	11
	完善“1+9+5+Ｎ”招商工作体系，提高招商引资质量和水平，打造州域经济发展对外开放高地。聚焦“招大引强”，支持发展总部经济，吸引纺织服装、电子电器等上下游企业抱团转移。坚持领导带队外出招商，用活政策、创新方式、优化服务，推动招商引资成本更低、效率更高、口碑更好。跟踪推进东方希望生猪养殖、欧亚照明灯具、汽车零部件制造等项目签约落地，确保昌园商品混凝土、憬运智能包装、固纬太阳能照明灯具等项目建设一季度“开门红”。年度实际利用外资突破680万美元。
	县招商服务中心
县科经局
宣恩工业园区管委会
各乡镇人民政府
	抢抓沿海产业转移机遇，精准对接上海漕河泾、深圳、广州等地产业转移中心，探索尝试驻点招商方式，精准捕捉招商信息，强化土地、厂房等要素保障，高效承接项目落地；尝试开展招商引资百日攻坚行动，从产业定位、资源统筹、政策优化等方面进行攻坚，推动我县招商引资工作实现“质”“量”双升。将继续围绕服装产业小镇做好产业链招商工作，继续做大做强现有服装生产企业，继续招引配套产业项目，建链强链补链，3月8日，高罗镇围绕威尔达服饰布局产业链，注册了湖北展溢服饰有限公司，进一步加强服装产业小镇的配套建设。目前华视威智能玻璃制造、三基电子微型电机、固纬太阳能照明均已实际开工，预计5月左右具备入统条件。

将继续围绕“五大产业”谋划好招商项目，利用好恩施商会和第三方招商平台资源，积极主动招商，规划好项目和区域，保证主要领导每个季度每人至少赴省外招商2次。做好主导产业用地规划，提前做好土地储备，确保项目签约及时落地、开工。昌园商品混凝土、憬运智能包装、固纬太阳能照明灯具等16个项目报县统计局入统，目前九峰茶叶因政府投资部分被重复统计，投资额暂不足以支撑项目投资被打回，其他项目正在省统计局走流程。

在外资方面，紧盯宝险农业、佰优食品、九峰茶叶等具有海外背景的企业，积极对接境外企业落地，目前还没有外资企业注册。

	12
	推进“放管服”改革，不断优化营商环境。全面推行“证照分离”改革，持续放宽市场准入。深入推进县、乡、村三级政务服务标准化建设，推动电子证照多领域使用，实现更多事项“一窗通办”“一网通办”“一事联办”“一件事一次办”“跨域通办”。
	县政务局
县优化办
县直各单位
各乡镇人民政府
	县级正在按照“1+4”体系开展“一窗通办”改革，1即综合窗口无差别受理31个部门的行政审批和政务服务事项，4即公安、税务、不动产登记、工程建设项目审批等4个主题窗口。当前，已完成人员招聘、接办手册编制等工作，预计3月底前试运行。乡镇便民大厅改变原设置的“10+X”服务窗口，已设立综合窗口，无差别受理乡镇事项。

大力推行“放管服”改革。加大湖北政务服务网、统一受理平台、好差评系统的推广使用力度。州局按照省级改革试点要求，将县级“审批事项最少”试点放在宣恩，正在积极探索最大限度简政放权，大力精简县级依申请政务服务事项。          

3、大力推进“一事联办”和“一件事一次办”。围绕高效办成“一件事”扩大“一事联办”主题覆盖面。当前，我县已争取到“开超市”联办事项试点，正在会同市场监管局全面梳理涉及具体事项，优化流程。

4、大力推行“跨越通办”。一是全面推行“全县通办”，已实现86个高频依申请事项全县通办，在各乡镇设立“全县通办”综合窗口，实行“线上+线下”融合办理。二是实施“全州通办”。根据州统一安排，设立“全州通办”窗口，第一批46个项可在宣恩实现“全州通办”。三是实现“跨省联办”，已与杭州市西湖区签订“跨省联办”协议，35个高频事项可实现跨省办理。

	13


	加大信用信息归集，健全信用联合奖惩机制。
	县发改局
人行宣恩支行
各乡镇人民政府
	1.加大数据清洗比对力度。为降低信用信息数据错报、迟报、瞒报比率，2021年以来，县信用办大力开展数据清洗比工作，截止3月10日，共打回并组织对应部门重新录入问题数据111条，数据合规率达到76.28%，较恩施市高70.83个百分点，较全州平均水平高28.72个百分点。

2.加大联合奖惩力度。3月10日，县信用办函请县人民法院提供失信被执行人名单，拟于3月组织县直各部门根据联合奖惩备忘录对失信被执行人开展联合惩戒。

	14
	进一步加强招投标和政府采购领域监管，积极引导企业公平参与公共资源交易活动。
	县公共资源交易中心

县财政局
县政务局
	1.已转发省人民政府办公厅文件《湖北省政府集中采购目录及标准》（2021）年版）（鄂政办发〔2020〕56号）；2.出台《宣恩县政府小型建设工程管理（暂行）办法》；3.根据鄂采发〔2020〕7号文件精神，完成对政府采购评审专家资格的专项清理；4.为持续推进政府采购公平竞争，2月-3月开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理。

	15
	大力开展包容审慎监管，为市场主体提供宽松有序、公平正义的生产经营环境。
	县市场监督管理
	1.2021年我局以制定工作计划将牵头全县开展跨部门联合“双随机一公开”抽查。通过“双随机一公开”抽查工作，尽最大限度减少对企业正常经营的干扰，做到对违法者“利剑高悬”，对守法者“无事不扰”。

强化互联网监管，加强监管数据归集,截止日前共录入监管人员122个，实现监管人员全注册；认领监管事项165项，实现监管事项认领全覆盖。

实行依法监管和包容审慎监管相统一，建立市场主体轻微违法违规经营行为“首次不罚”清单。

	16
	严格落实“四个不摘”要求，进一步完善防贫返贫监测机制，保持帮扶政策和财政投入总体稳定。认真总结脱贫攻坚有效做法，为乡村振兴提供经验借鉴。
	县精准办
县农业农村局
各乡镇人民政府
	保持县领导包片机制不变，巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制不断完善，扶贫政策持续稳定，驻村帮扶工作队保持“工作在村、岗位在村、吃住在村”，按照《关于开展健全防止防贫返贫动态监测和帮扶机制试点工作的通知》相关要求，完善脱贫监测户、边缘动态监测和帮扶机制。草拟《宣恩县防止返贫致贫监测和帮扶机制工作实施方案》，及时征求各相关部门意见，与医保局、卫健局、教育局、民政局进行数据交换和比对，通过数据比对情况筛选出试点村（初稿）。收集各单位脱贫攻坚典型案例及个人，对收集到的22个典型进行汇编成册。

	17
	深入开展扶智行动，完成农民、农村实用技术培训1.2万人次，新增新型职业农民500人。
	县农业农村局
	1-2月开展农村实用技术培训1056人次，其中2月培训654人次。
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	加快推进威尔达服饰二期等易迁“扶贫工厂”建设，大力满足贫困户就近就业需求。
	县易迁办
各乡镇人民政府
	持续培育安置区就业业态。坚定“易迁后续扶持+产业集群”的发展思路，全县800人以上的每个安置点至少建有1栋标准厂房，积极承接东部发达地区转移产业，宣南服装小镇、富硒黑茶产业园、花卉小镇、德青电子、准者体育、威尔达服饰、恩美工艺、鼎诚家具、长腾茶叶等一批新增规上企业在安置点投产达效，进入规上企业，助推县域产业培育，扩大就地就业容量。

因地制宜发展后续产业。重点围绕“茶、果、药、蔬、畜”等特色农副产品，支持农业经营主体在安置点周边建设设施农业、农产品产地冷蔵设施，充分利用安置点现有架空层和厂房，进行白柚、蜜薯、香菇、土豆等农产品粗加工和精深加工，充分利用扶贫832平台、盒马生鲜、每日优选、菜大师等优质平台，扶持一批消费扶贫示范企业，打通安置区特色产品供应链条。多方位开发伍家台安置点茶旅融合、甘露生态漂流、野椒园侗家民宿、箭竹坪古油榨坊等观光旅游、文化体验、健康养生项目，促进一二三产业融合发展。

用心用情做好就业帮扶。开展18个500人以上安置点双创服务和就业培训中心建设，按照劳动力、弱劳力、无劳力层次分类，准确掌握易迁户就业失业、参加职业技能培训和就业需求意愿等情况，开展实用技术培训，实现有就业能力和培训意愿的易迁群众职业技能培训应培尽培。
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	切实加强农村公共基础设施管护，科学实施易迁公共资产管理及运营，提升安置点厂房利用效率。
	县易迁办
各乡镇人民政府
	规范和加强易迁公共资产运营管理。探索资产所有权和经营权分置机制，将安置点总建筑面积约5.7万平方米的架空层及总建筑面积约8.8万平方米的标准厂房委托给县城投公司进行规范化、市场化运营，确保资产保值增值。

推进安置区城镇一体化建设。启动沙道沟镇松坪安置点至上洞坪安置点一区一城交通连接基础设施工程，精心打造县域副中心城市。开工建设椒园镇安置点环线连接工程，完善椒园清源双语学校周边基础设施建设，全力打造“教育小镇”。提升完善甘溪、王家坳、甘露等安置点水、电、路、气、污水管网等配套基础设施，为县城区扩容和推进撒玛长潭旅游景区建设奠定坚实基础。

提升安置区基本公共服务能力。积极稳妥推进易迁群众在迁入地落户，精准做好易迁群众子女转学衔接工作，启动第四民族实验小学、清源双语学校、麻阳寨幼儿园等教育项目，进一步扩充招生学位，保障易迁群众适龄子女就近接受义务教育。利用安置区现有医院、社区卫生服务中心、卫生室硬件资源，建设和完善基层医疗服务机构，确保易迁群众及时享有基本医疗卫生服务。
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	充分利用“产业保”“防贫保”“活水计划”等扶贫资源，定点帮扶、对口支援等帮扶力量，进一步织密织牢返贫防护网。
	县政府扶贫办
各乡镇人民政府
	产业保2020-2021年度保费200万元，共理赔1428户.138.79万元，防贫保2020-2021年度保费100万元，理赔92户，125.86万元。万寨、晓关四点半课堂和消费扶贫展馆项目已完成方案制定，等待中国扶贫基金会批复；与华师和民政局沟通守护稚翼共同成长项目实施方案；实施脱离困境公益计划，正在对各乡镇上报的名单进行初步筛选。持续开展定点扶贫和区域协作，保持13家定点帮扶单位、9家616对口帮扶单位帮扶力度不减。
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	深入实施“一村一品+”行动，大力发展林下经济，加快设施农业建设步伐。完善农村承包地“三权”分置制度，鼓励适度规模经营。以申报创建国家级现代农业产业园为契机，抓好有机茶、生态水果、道地药材、畜牧等种养产业链建设。在绿色生产、品牌建设、融合发展、科技兴农等方面持续发力，鼓励农民合作社、家庭农场提升保鲜、分级、包装等初加工水平，支持昌臣茶业、宝险农业、坤鹏生物科技等企业利用本地农副产品发展精深加工。培育农业龙头企业1家，新型市场主体60家。引导恩施硒茶交易大市场规范化运营，加快推进恩施（椿木营）高山片区中药材集散中心、李家河花卉交易中心、高罗白柚（农副产品）交易中心建设。统筹抓好农业投入品的日常安全监管，做好重大动物疫病防控，稳步提升“国家农产品质量安全县”创建成效。
	县农业农村局
县林业局
县经管局
县科经局
县畜牧兽医服务中心
各乡镇人民政府
	1.“三权”分置工作已开展确权的村278个、社区3个，二轮延包户数基数83291户，完成合同签订82629户，承包地块724631块、面积675959.75亩，制发权证82444户。同时开展农村土地确权登记颁证扫尾遗留问题整改工作，明晰产权，稳定完善土地承包关系。二是规范土地经营权流转。积极探索农村土地经营权流转管理和抵押贷款工作，规范农村土地经营权流转行为，促进农村土地资源的优化配置和农业集约化发展。目前，已拟定土地流转管理办法和经营权抵押贷款实施细则文本，待相关程序完善后正式行文。

2.截止2021年2月底，新增注册家庭农场15家。
3.1.加强产业链建设。多形式加强茶叶、药材等特色产业春管技术指导，对2020年特色产业秋冬季标准化管理面积正在组织验收。加强市场主体培育，2021年计划新培育省级龙头企业1家、省级休闲农业示范点1家（湖北联华农业有限公司），新增规上农产品加工企业3家、新型市场主体60家。开展金融方舱服务，已将200余家有贷款需求的农业企业名单上报，银行新发放贷款2259万元，纾困贷款额度6817万元。完成“恩施硒茶交易大市场”门店建设奖补验收，兑现奖补资金51万元。完成伍家台贡茶产业协会官网升级，建设了伍家台贡茶网上营销平台，预计3月15日左右正式上线。《宣恩县2021年茶叶种植保险实施方案》，正在组织实施。抓好农产品加工，宝险农业1-2月加工销售土豆粉、土豆酱、土豆挂面109.3吨，销售金额162.6万元。

2.加强农业品牌建设。计划培育“一村一品+”示范村2个。有序推进“三品一标”工作，组织湖北省宣恩县明礼生态农业有限公司完成马铃薯绿色食品认证1030亩。地理标志农产品伍家台贡茶保护工程项目正在实施。

3.加强农产品质量安全监管。1至2月开展农产品质量安全监管执法210人次，检查农产品生产经营企业、家庭农场及种养大户73家次，开展风险检测（定性）6560批次，生产主体自主开具合格证27594张，带证销售农产品616.12吨。本月完成瘦肉精定性检测2115批次，未发现阳性。制定了《关于开展违法违规调运畜禽专项打击行动实施方案》，决定2021年3月1日至12月31日与公安、市场监督、交通运输部门联合开展专项打击行动，严厉打击违规调运畜禽行为，防止外疫传入。
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	稳妥开展行政村合并。
	县委组织部
县民政局
各乡镇人民政府
	行政村合并方案已拟定，待提请县人民政府审定后组织实施。
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	加大传统村落和特色民居保护和利用力度，继续实施一批基础设施“补短板”项目，进一步改善农村生产生活条件。深入推进农村人居环境整治，实施农村生活垃圾无害化处理，完成70个村的厕所改造整村推进任务。大力开展村庄清洁行动，巩固提升“五清一改”成果。创建美丽乡村示范村12个，实施整治村46个，每个乡镇启动1个乡村振兴连片示范区建设。
	县农业农村局
县住建局
县民宗局
县交通运输局
县城管执法局
县水利局
县供电公司
各乡镇人民政府
	我县共有8个传统村落成功获得中央传统村落集中连片保护资金，下一步将按照以发展促保护的理念进行项目编制，尽快完成招标，并按编制内容逐步实施。

持续完成城区、各乡镇垃圾无害化处理工作；对椿木营生活垃圾焚烧站进行初步设计。

2020年高标准农田建设项目已全面复工，已完成形象进度63%。迎接2019年度美丽乡村示范村、整治村建设州级评价工作。组织开展村庄清洁行动。完成乡村振兴连片示范区建设摸底工作。稳步推进乡镇“首座合格制、首村合格制”户厕建改工作，目前晓关已启动8个村（岩狮村、宋家沟、草坝村、大岩坝、黄草坝、古路槽、桥塘、堰塘坪村）；李家河启动1个村（汤湾村）；万寨乡启动1个村（中台村）。
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	与恩施市及恩施高新区在项目争取上协同合作，在产业承接上梯度错位，形成互为补充、相得益彰的一体发展格局。
	县发改局
宣恩工业园区管委会
	宣恩县、恩施市、高新区共建的空铁临港新区建设选址方案已初步形成，下一步将纳入国土空间规划。空间布局、产业布局规划进一步与各乡镇部门搞好沟通对接。
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	引导五金工具、新型建材向和平制造产业园布局，硒食品精深加工、生物医药向椒园生态产业园布局，电子电器向创新创业产业园布局，加快推动产业集聚区形成。
	宣恩工业园区管委会
县科经局
县招商服务中心
	积极打造钻头五金、新型建材产业园，兴龙工具有限公司三期项目已投入生产，2021年计划年产值可达1亿元，佛恩佳建材公司技改项目已投入试生产，德诚建材公司经营正常；积极打造硒食品精深加工、生物医药产业集群，推动配套产业发展，一正药业、土家爱食品、亚麦食品、宜红贡茶、宣桃茶叶、巴楚风印务、亚凡物流等农副产品加工、生物医药及配套物流包装企业已复工复产，经营良好；积极打造电子电器产业园集群，开展了春节用工招聘，补充企业用工等要素配套，金瑞科电子、瑞峰科技、恒泰电子等电子电器企业已复工复产。
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	支持各乡镇发展新型块状经济，推动服装鞋帽加工类企业向宣南集聚，功能服务型企业向椒园集聚，劳动力密集型企业向易迁安置点集聚。支持企业抱团发展，在产能利用发挥、产销管理衔接、产品创新提质上互动协同，降低生产经营成本，提升市场竞争力，力争建成1条10亿元产业链。
	县科经局
宣恩工业园区管委会
各乡镇人民政府
	目前，沙道沟、高罗镇服装鞋帽加工业发展迅速，准者体育已跻身亿元企业行业，随着今年准者三期智能工厂项目动工，产值有望突破2亿元；高罗展旭服饰现有员工200余人，鑫华服饰现有员工100余人，威尔达服饰厂房即将建成投产，展溢服饰、毛巾厂等项目也即将落户高罗。
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	以更高标准主动融入全州“国家级承接产业转移示范区”建设，稳步推进工业园区调区扩区，加大工业用地收储，完成200亩以上“标准地”建设。加快“双创”产业园南部厂区和宣南服装小镇建设，新增标准厂房面积8万平方米，提供就业岗位2500个。加快完善工业园区水、电、路、气、网、排污等基础设施配套，补齐商超、餐饮、公交、休闲等生活配套短板，启动实施和平产业工人安居工程。突出园创投资公司市场化运作撬动“沉睡资产”，通过租赁、回购、参股等方式充分盘活园区闲置资源，切实增强园区发展活力。
	宣恩工业园区管委会
沙道沟镇人民政府
高罗镇人民政府
李家河镇人民政府
	稳步推进调区扩区，宣恩工业园区原核定面积40公顷，调区扩区后，扩展面积305.98公顷，其中椒园片区205.08公顷，和平片区100.90公顷。现基础资料已收集整理完成，并报送省自然资源厅审定，等待最后批复。加快推进“标准地”建设，装配式建筑项目约80亩“标准地”、干混砂浆项目约75亩“标准地”正在实施，一正药业总部基地建设约116亩“标准地”准备动工，项目地勘、设计、造价、财审均已完成，正在组织招标工作，预计4月底开工，年底完成。加快推进标准厂房建设，“双创”产业园南部厂区标准化厂房约5万平方米，主体工程已经完工，正在进行装饰工程施工，预计5月底竣工验收并交付使用。和平产业工人安居工程正在进行土地挂网出让，择日启动。

宣恩园创产业投资有限公司通过租赁、回购、参股等方式，有效盘活了园区部分闲置资产，提高园区闲置资产利用率。引进湖北宣泽智能技术有限公司、湖北固纬实业有限责任公司、湖北雄泰锻造有限公司解决湖北立翔工艺开发有限公司、湖北兴朝恒合金属构件有限公司、熊金州公司闲置厂房；司法拍卖购买了湖北天宇物流有限公司所有的原海关监管场所房屋及土地，并出租给湖北亚凡物流有限公司；参股亚凡物流、宣桃茶叶、维民实业、昌臣茶业四家企业。
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	充分发挥政策杠杆作用，激励企业在科技创新、人才培养、品牌创建、市场拓展上靶向突破。建好中小企业服务中心，深入开展领导干部走访，在房地供应、招工用工、融资协调、专技人才等方面提供定制服务。推动府院联动机制高效运行，拓宽民商事纠纷解决路径，保护企业合法权益。推进微型电机制造、装配式建筑等项目加快建设，力促预拌干粉砂浆、智能触控平板玻璃制造等项目及早投产，培育杰跃体育、德青医疗、恩美工艺等企业顺利进规，帮扶亿得来茶业、亚麦食品、神力生物科技等企业稳产增产，支持一正药业、准者体育、大派食品、兴龙工具、璟泰电子等企业做大做强。力争规上工业总产值突破16亿元，净增规上工业企业5家。
	县科经局
宣恩工业园区管委会
县人社局
县金融办
县法院
	 1.落实《县人民政府关于鼓励科技创新、扶持工业商贸企业加快发展的实施意见》（宣政发[2019]10号）文件精神，正在拟定宣恩县2020年工业、商贸企业奖补兑现方案，涉及科技创新奖达105.4万元。

    2.目前，宣恩中小企业服务中心已建设完成，核定编制11名，目前，在岗人数11名，在岗人数比100%，稳步开展日常工作。微型电机制造项目厂房装修及设备安装即将完成，装配式建筑项目正在进行土地平整，预拌干粉砂浆项目已正式复工，即将完成场地平整，智能触控平板玻璃制造项目正进行厂房装修。德青医疗已成功进规入统，杰跃体育到2月底应税收入已达到651万元，预计下半年可进规入统，亿得来茶叶、亚麦食品、璟泰电子等规上企业稳步发展，截止2月底，全年规上工业企业完成产值1.95亿元，同比增长67.9%，已新增规上工业企业2家（德青医疗、众利木业）
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	全力推进重点旅游景区建设，加快中国土家泛博物馆彭家寨景区一期、萨玛长潭旅游区一期、矅天眼景区等项目实施进度，确保上半年开门迎客并启动国家4Ａ级景区创建，仙山贡水旅游区通过国家4Ａ级景区创建验收评定，初步形成“6个4Ａ”协同发力的全域旅游发展新局面。继续办好以春节灯展、贡水河水上运动会为代表的“两会三赛四节”，争取更多国家、省级活动赛事落户宣恩，推动文体旅深度融合发展。全力拓展客源市场，加大同武汉、重庆等客源地合作力度。高度重视旅行社客源渠道，力争引进1-2家中大型旅行社入驻。丰富旅游营销手段，逐步建立“节会+”营销体系，全方位开展精准营销，坚持每月打造1个热点爆点，进一步打响“仙山贡水·浪漫宣恩”旅游品牌，全力实现关注热度、参与人次和经济效益的跨越式升级。
	县文旅局
县住建局
珠山镇人民政府
沙道沟镇人民政府
长潭河侗族乡人民政府
椒园镇人民政府
	项目建设稳步推进，矅天眼景区已开门营业，仙山贡水旅游区将在4月迎接创建国家4A级景区评定验收，彭家寨旅游景区将在5月开园；常态化办好两会三赛四节，深化体旅融合；定期到武汉、杭州等一线城市进行旅游推介，与康辉文旅集团签订战略合作协议，进一步提升“仙山贡水 浪漫宣恩”旅游品牌知名度。已申请四项省级体育赛事，2021年湖北省桨板锦标赛拟定于8月中旬开赛、2021年湖北省青少年皮划艇（静水、激流回旋）锦标赛暨全国U系列赛拟定于7月底到8月上旬开赛、2021年湖北体育产业社会俱乐部桨板联赛拟定于8月中旬开赛、第十三届湖北省龙舟大赛拟定于8月中旬开赛。完成湖北省水上运动基地申请。目前已进行建设施工阶段。中国少数民族民间公开赛（宣恩站）国家级赛事正在申请中。2020年贡水河水上运动会拟定于8月中旬开赛。
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	以旅游配套服务为出发点，打造更加多元、更为优质的“一站式”消费服务载体。推动大众美食提档次、老字号美食创品牌，建设一批特色鲜明、风格多样的高端民宿，改造提升1条商业特色步行街。以推动传统服务业转型升级为突破口，大力发展“互联网+流通”。优化“一部手机游宣恩”平台建设，广泛集成票务、住宿、餐饮、出行及购物等消费要素，促进传统商贸企业发展线上贸易。以延长县域产业链条为落脚点，加快建设椒园物流仓储产业园，推进冷链、仓储、快递等服务业发展，实现产销对接良性互动。最大程度发挥国家级电子商务进农村示范项目效益，确保项目通过最终验收。
	县科经局
县住建局
县文旅局
	按照省商务厅特色步行街项目验收标准积极对接特色步行街（风情街、惹溪街、梦巢小镇步行街）建设，保证达标建设，2021年计划积极申报促进省级特色步行街项目。
椒园物流仓储产业园已建设完成并投入使用3个大型冷链库，两个电商企业入驻使用产业园提供的大型仓库，入驻的快递公司有京东、顺丰、极兔三家。1-3月初全县快递收件数1639419单，快递寄件书202704单。国家级电子商务进农村示范项目正在深入推进。

积极推进民宿等项目建设。园艺村白鹤民宿土建工程已完成，正在对外招商。双龙湖景区民宿方案正在谋划。惹溪街除下河通道、吊桥、立面改造外基本建成，二级游客中心及停车场基本建成。
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	充分发挥梦巢科技、搜影科技、鱼乐传媒等龙头企业示范带动作用，大力发展网络直播、电商展销、信息技术服务产业；利用生态优势，注重发展养老、健康产业；依托文化及旅游资源，积极培育文创设计、数字媒体产业，着力打造经济发展“新引擎”。
	县科经局
县文旅局
	1-3月科经局积极引导龙头企业大力发展网络直播、电商展销、信息技术服务产业，并组织企业积极参与1-2月举办的2021全国网上年货节，各家公司参与热情高，全县销售总额超过百万元。计划2021年州梦巣小镇电商孵化基地建设“村播学院”。修订完善《宣恩县旅游业发展扶持奖励暂行办法》，加大对行业创建、宣传营销、文创设计的奖励力度，培育宣恩特色旅游商品，不断丰富文旅业态，为宣恩经济发展注入新动能。
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	围绕“一纵两横一支一联”高速公路格局构建对外交通枢纽，高效推进宣咸高速公路建设。
	县高路办
	一、宣鹤高速完成临时用地退回土地30户，面积80亩。完成 “三改”3处。遗留问题处理4起。接待来访群众4起，调解矛盾纠纷1起。

二、宣咸高速签订房屋拆迁协议４户，占总户数85户的5%，累计完成77户，占总户数90%。拆除房屋5户，占总户数85户的6%，累计完成76户，占总户数89%。完成“三改”征地1处共0.25亩。本月协调处理矛盾纠纷5件。
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	以县城为中心完善城乡交通体系，启动242国道晓关至恩施大集场段路面施工，加快推进209国道绕城线、351国道椿木营至长潭河段建设，推动宝塔山隧道、贡水河桥梁尽早开工。强化交通支撑作用，有序推动付家坡至落水洞段产业公路改建、伍家台旅游公路、清江支流忠建河洞坪库区航道整治等项目实施，完成彭家寨旅游公路阶段性建设目标，全力打造“一路一景、路景相绕”的路网风景线，争创省级“四好农村路”示范县。
	县交通运输局
相关乡镇人民政府
	截至目前，242国道项目2月24日复工，已完成80%路基工程，力争7月底启动路面工程；209国道绕城线一碗水至雷家坳段项目2月28日复工，2.8公里路基工程基本完成，进行贡水河大桥便道修筑；351国道改建工程2月22日复工，已完成30%路基工程，王家山隧道开挖掘进300米，桥梁桩基开挖400米；宝塔山隧道完成初步方案选定；贡水河桥梁正在谋划中；付家坡至落水洞段产业公路改建工程项目2月17日复工，已完成路基工程80%；伍家台旅游公路已完成施工图专家评审；清江支流忠建河洞坪库区航道整治初步设计获得批复，进入施工图设计阶段；彭家寨旅游公路主体工程已完工，2月28日复工建设，进行交通安全设施和绿化工程施工中。省级“四好农村路”示范县内业资料已上报，州农路局已审核通过，待省厅进行外业检查。椒芭线路面工程已完成80%，水牛线、椒水线绿化已移栽55%，万伍线绿化完成92%，锣六线绿化完成52%。
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	高标准推进国土空间规划，强化耕地保护，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。
	县自然资源规划局
县农业农村局
	国土空间规划已完成基础资料收集及试划定工作；耕地及基本农田保有量均大于任务保有量；耕地非农化、非粮化监管工作已纳入常态化巡查；开展基本农田核实整改补划工作。2月份开展宅基地执法巡查2次，处理宅基地违法线索2条，下达责停通知书2份，2条线索当事人均在刚开工时即被有效制止。
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	启动实施椒园镇全域国土综合整治，持续开展化肥农药减量增效行动。
	县农业农村局
椒园镇人民政府
	在化肥减量增效行动方面，启动第二次项目招投标程序，开展高山马铃薯种植肥效试验。在农药减量增效行动方面，积极推广农作物绿色防控技术。
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	严格落实河库长制，扎实开展清江流域及重点水域禁捕工作，强化水资源保护，确保水功能区水质达标率稳定在100%。
	县水利局
县农业农村局
各乡镇人民政府
	1.县领导加强工作督办。县委书记刘智勇，县长习覃分别带队开展巡河巡库，检查禁捕工作落实情况。

2.严格落实河库长制。完成责任河库（高罗河、鱼泉电站水库）两个月1次以禁捕退捕为重点的巡查工作。

3.切实抓好禁捕工作。一是加大禁捕宣传教育力度。今年以来，共发放禁捕退宣传资料500余份，出动宣传车（执法船艇）67次，出动执法人员249人次，通过媒体报道等方式宣传12次。二是加大巡河巡库和执法检查力度。全县共计开展巡河5次，配合州级开展巡河督查、调研各1次。与公安、市场监管等部门联合开展禁捕执法检查8次。三是规范“三无”船只清理以奖代补资金发放。资金已全部拨付到乡镇。

4.完成11条河流、9座水利工程划界内业资料整理，完成8条河流“两桩一牌”验收。
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	持续推进城乡污水收集治理、垃圾处理工作，有序实施供水城乡一体化、城区污水管网完善及雨污分流改造工程。
	县住建局
县城市管理执法局
县水利局
各乡镇人民政府
	大力推进城乡污水收集治理。宣恩县北岸老城区污水管网分流制改造工程、南岸污水管网分流制改造工程、城区污水接户系统改造工程、城郊污水管网完善工程已完成立项、可研、初设批复。争取上级支持，宣恩县北岸老城区污水管网分流制改造工程已进入国家发改委项目库，南岸污水管网分流制改造工程已进入“616”对口帮扶。芋头沟污水治理：已完成实地勘察，圈定红线范围。污水治理专项方案正在谋划中。1-2月收运并处置餐厨垃圾359吨，产出废油20.9吨，有机营养土2.295吨；城区收运生活垃圾4496吨，各乡镇转运成活垃圾5557吨，垃圾填埋场共计进场10053吨，无害化处置10053吨，无害化处置率达到100%。
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	加大秸秆禁烧、扬尘管控力度，确保城区空气优良天数达340天以上。
	恩施州环境保护局宣恩县分局
各乡镇人民政府
	截止3月1日宣恩县城区空气优良天数50天。
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	全面推行垃圾分类制度，加快垃圾减量化、资源化进程。
	县城市管理执法局
各乡镇人民政府
	巩固上湖塘、万和、金源等社区、小区垃圾分类工作；持续开展城区学校餐厨垃圾减量化工作；推进黄坪、当阳坪垃圾分类试点村工作。
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	争创“国家康养宜居城市”“国家生态文明建设示范县”。
	县卫建局
恩施州环境保护局宣恩县分局
	椒园镇、李家河镇分别创建国家级和省级卫生乡镇，李家河镇已成功创建省级卫生乡镇，目前我县已成功创建8个“省级卫生乡镇”和1个“国家级卫生乡镇”（高罗镇）

已启动国家生态文明建设示范县创建工作。一是按时提交创建申请。2020年12月底已向州生态环境局提交《宣恩县人民政府关于将宣恩县纳入2021年国家生态文明建设示范县创建对象的请示（附创建工作报告）》和《宣恩县创建国家生态文明建设示范县技术报告》，州局已向省生态环境厅推荐我县为2021年第五批国家生态文明建设示范县创建单位。二是积极进行创建规划修编。已采购第三方专业技术单位完成创建规划修编并向省生态环境厅提交了《宣恩县人民政府关于对<宣恩县创建国家生态文明建设示范县规划（2020-2026）>开展专家评审的请示》，省生态环境厅于2021年2月5日组织专家对规划进行了评审。3月10日，宣恩县十八届人民政府第49次常务会议审议通过，将由宣恩县人民政府印发实施。
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	坚持规划引领，推进以县城为重要载体的城镇化建设，统筹布局较大镇、中心镇、行政村基础设施和公共服务设施。
	县自然资源规划局
各乡镇人民政府
	宣恩县国土空间总体规划于2020年10月22日完成招标，中标单位为湖北省国土测绘院和湖北省城市规划设计研究院联合体，2020年11月中旬全面启动编制工作。目前正在按照“政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策”的原则，有序推进规划编制工作。目前生态保护红线评估调整已基本完成，永久基本农田和城镇开发边界试划方案已初步形成。国土空间规划编制工作正在征求各乡镇部门意见。
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	完成园艺村、翠叠山、惹溪街等绿道建设，启动二桥至三河沟段沿河绿道打造，继续实施城市公共艺术空间打造和城市“双修”工程。加快贡水半岛·旅游港、梦巢小镇、碧桂园项目建设，有序推进长茅岭片区开发，完成工农街片区棚户区、上湖塘等老旧小区年度改造任务，确保博智广场、蔡堡山安置房如期完工，墨达楼、鹿鸣院投入运营，兴隆老街隆重开街。
	县住建局
县城投公司
珠山镇人民政府
	体中心周边沟渠治理及景观提升工程一期、二期已完成，三期基本完成。蔡宝山道路工程、景观栈道镜琴台，镜琴广场土建工程已完成。园艺村云起台已建成并对外开放，栈道已完成60%。翔鹤台景观平台完成浇筑，凉亭结构基本完成。园艺村白鹤民宿土建部分已经完成，并已开始招商。惹溪街除下河通道、吊桥、立面改造外基本建成。二级游客中心及停车场基本建成。立面改造、下河通道、吊桥已全面启动。

继续推进棚户区和老旧小区改造。长茅岭片区开发人民路及安置区基础设施已经启动建设，人民路基本完成管网铺设。工农街片区棚户区已完成签约83户，已完成原珠山镇政府办公楼、原椒园财政所、公厕、皮防院4幢、文化馆办公楼及实小宿舍楼拆除工作。
房地产开发项目建设方面。贡水半岛旅游港项目总投资5亿元，目前已完成1.8亿元，1#、2#、3#、13#楼主体已全部封顶，正在进行墙体砌筑工程，游客集散中心验收区域装修完成；室外管线、背立面外墙漆施工中。梦巢小镇项目总投资10亿元，目前已完成5.91亿元，目前住宅12幢高层除6#楼外已全部主体封顶，6#楼己施工至主体20层，部分楼栋己进入外墙涂料及门窗施工阶段;室外排水管网开始施工；梦巢小镇商业街已完成地上主体约5.15万平方米，完成地下室约1.25万平方米。宣恩碧桂园项目总投资4亿元，目前已完成0.27亿元，1号楼6层结构层完成，2号楼2层结构层完成，3号楼地下室筏板钢筋安装，5号楼桩基完成。
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	启动1个变电站搬迁。
	县供电公司
县自然资源规划局
	上湖塘变电站搬迁已完成初步选址，下一步将该项目纳入国土空间规划编制。
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	以更高标准推动城市管理与仙山贡水旅游区4Ａ级景区创建同心同向，稳步推进智慧宣恩、智慧停车项目，进一步提升城市管理精细化程度。
	县城管执法局
县大数据中心
	“智慧宣恩”项目已由发改局审批立项，相关专家已对该项目的可行性研究报告及初步设计报告进行评审并提出专业意见，待设计方根据专家意见进行修改再次提交审核通过后，便正式进入招投标环节。继续与多家智慧停车系统建设企业沟通对接，探寻适合宣恩县县情并可行的实施方案中。

	45
	积极推进和平、椒园综合开发利用，抢抓“擦亮小城镇”机遇，同步提升乡镇集镇建设管理水平。
	县住建局
各乡镇人民政府
	正在进一步梳理、建立“擦亮小城镇”建设美丽城镇工作项目库。目前，椒园镇绕镇交通线建设项目正在进行初步设计；椒园集镇控制性建设详细规划项目主要围绕集镇整体风貌、范围布局、功能定位、用地研究、街巷和区域建设项目进行规划，预计总投资200万元，正在谋划中。

	46
	把稳就业摆在更加突出的位置，落实就业优先政策，着力解决重点群体就业问题，加大职业技能培训和就业指导，开展劳动技能培训40期。持续做好社会保险参保缴费工作,稳步提升保障待遇。
	县人社局

县税务局
	1.已开展5期职业技能培训，分别是1期茶艺、2期厨师技能培训、2期驾驶员培训，共246人参训。

2.截止2月底，全县城乡居民基本养老保险参保人数19.11万人，享受养老保险待遇5.03万人，人均基础养老金108元/月。个人缴费4013人，金额148.94万元，人均缴费额371.14元。

3.养老保险机关参保9671人（含退休人员），企业参保33686人（含退休人员）；工伤保险参保14879人；失业保险参保8718人。

	47
	大力发展红十字会、慈善总会、义工协会等发展公益事业，完善分层分类的社会救助体系。
	县红十字会
县民政局
	全县共有社会组织520家，2020年网上新登记的社会组织51个。

	48
	健全退役军人服务体系，保障退役军人群体合法权益。
	县退役军人事务局
	已于2019年完成退役军人服务体系建设，达到有机构、有编制、有人员、有资金、有保障要求，县、乡（镇）、村（社区）三级服务体系规范化运转。2021年2月，我县共有优抚对象2201人，累计发放资金973429元，（其中在乡复员军人68人，发放待遇110500；“三属”17人，发放待遇39920元；带病回乡人员54人，发放待遇35370元；参战人员123人，发放待遇86100元；60周岁以上农村籍退役士兵1803人，发放待遇422730元；60周岁以上烈士子女，发放待遇9180元）。

	49
	完成白鹤井幼儿园、万寨乡中心幼儿园、第四民族实验小学、晓关中学教学综合楼等项目建设和高罗初级中学、沙道沟民族中学整体搬迁前期工作。完成清源自然双语学校一期工程，确保秋季学期开学招生。持续深化中小学教师“县管校聘”改革，推进城乡教育均衡优质发展。
	县教育局
相关乡镇人民政府
	新建白鹤井幼儿园建设项目：人工挖孔桩基础完成。

新建万寨乡第二中心幼儿园建设项目：架空层模板、钢筋完成。

新建三河沟小学建设项目：完成桩基础检测及承台、基础梁验槽。

新建清源双语自然学校建设项目：共计修建校舍21栋，11栋开始装饰装修，5栋砌体完成，5栋基础施工。

高罗中学、沙道中学搬迁项目：正在选址征求意见阶段。晓关中学建设项目：原老旧房屋已经拆除，目前在进行图纸规划设计。

	50
	加快县人民医院新区建设进度，完成县民族医院、万寨乡卫生院整体搬迁等项目建设。持续推进“健康宣恩”行动，大力开展爱国卫生运动，健全公共卫生体系。推动疾控体系改革，完善疾病预防控制体系，积极组织卫生应急演练。
	县卫健局
各乡镇人民政府
	一是加快推进重点项目建设。目前县人民医院新区建设项目根基支付设计即将完成；县民族医院整体搬迁建设项目进入装饰装修阶段，计划2021年6月份投入使用；万寨乡卫生院整体搬迁建设项目五层主体结构已经完工，进入装饰装修阶段。二是大力开展爱国卫生运动。年初拟定下发《关于切实做好冬春季爱国卫生运动的通知》，采取“领导带头、机关示范、社会参与、群众动手”的方式，组织各单位及乡镇大力开展以环境卫生整治、厕所革命、病媒生物防制、卫生城镇创建、分餐公筷等为重点内容的爱国卫生运动，不断改善城乡人居环境，全面提升人民群众的健康意识、卫生意识和文明意识。三是健全公共卫生体系。扩充县疾控中心人员编制，县卫健局向县编委递交专题增编请示，县编办已批复增加21个编制数量，同时请示县人社局审批备案岗位设置调整方案，待批复后完成高级职称比例提升工作；加强医防融合试点工作，明确椒园镇、珠山镇、晓关乡为“医防融合试点乡镇”，实施奖励性政策，前期已拨付资金231万元用于开展“医防融合”相关工作；积极组织卫生应急演练，于2021年2月5日在珠山镇甘溪村组织开展全员核酸检测应急演练，整体提升全县疫情防控应急响应实战水平；持续推进宣恩县11个公共卫生防控救治能力项目，目前县疾病预防控制中心、县人民医院、县中西医结合医院传染病检测能力建设项目均已投入使用。宣恩县级医疗机构及乡镇卫生院发热门诊建设项目已全部开工建设，目前完工9个，预计2021年4月份全部完工并投入使用。宣恩县县级医疗卫生机构设备配置项目已投入使用。基层医疗卫生机构设备配置项目全部投入使用，为基层医疗机构配备体检车9台、健康随检包221个、全自动生化仪3台、彩超3台、DR11台。宣恩县民族医院医疗救治能力提升项目已投入使用。宣恩县院前急救体系及县人民医院急救中心综合大楼、县人民医院传染病大楼建设项目，目前进入施工阶段。宣恩县卫健系统信息化建设项目已开工建设。

	51
	深入实施文化惠民工程，优化文化体育场所服务功能，推进武陵山区（鄂西南）土家族苗族文化生态保护实验区建设，办好恩施州第九届运动会。
	县文化和旅游局
各乡镇人民政府
	完善公共文化设施网络。进一步提高县文化馆、图书馆、博物馆免费开放水平，推进图书馆、文化馆总分馆建设，提档升级，发挥作用，指导各村、社区利用农家书屋，打造群众身边的文化空间。提高公共文化服务效能。推进第四批省级公共文化服务示范区创建工作。推动公共文化数字化建设，加强智慧图书馆和数字文化馆建设，做好全国公共图书馆第七次评估定级工作。持续实施“阳光工程”“圆梦工程”和“双进双促”行动等志愿服务示范项目，实现文化场馆志愿服务全覆盖。丰富群众文化活动。持续开展“荆楚红色文艺轻骑兵”“文化进万家”送戏下乡等文化惠民活动，增强农村公益电影放映的吸引力，举办民族文化、戏曲进校园进乡村展示展演。做好《武陵山区（鄂西南）文化生态保护实验区》建设验收工作。进一步推进武陵山区（鄂西南）土家族苗族文化生态保护实验区建设，开展多彩非遗.浪漫宣恩2021春节元宵非遗节目展示、民俗活动系列展演7场，观众人数达7万余人次；完成三棒鼓演唱入门教材初审；开展非遗进校园（宣恩县清江外国语学校、宣恩县第三民族实验小学、宣恩县中等职业技术学校）滚龙连厢项目示范教学；迎接武陵山区（鄂西南）土家族苗族文化生态保护实验区建设检查小组对宣恩文化生态保护实验区建设的预验收工作。

恩施州第九届运动会筹备工作正在稳步推进。政府常务会议通过《宣恩县承办2021年恩施州第九届运动会方案》，正在准备报请县委常委会通过。

	52
	全面加强矛盾纠纷排查和信访积案化解，巩固“百日攻坚”行动成果。常态化开展“扫黑除恶”，依法打击各类违法犯罪活动。
	县委政法委
县公安局
县信访局
各乡镇人民政府
	自3月起，按照州委平安办统一部署，围绕“六个不发生”底线目标，开展矛盾纠纷大起底大排查、重点人员和特殊群体大起底大排查、就业风险隐患大起底大排查。继续深入推动扫黑除恶常态化开展，建章立制，加大行业治理，严格落实“一案一整治”要求，进一步推动“九个一”工作机制建设，紧盯紧盯金融放贷、工程建设、交通运输等重点领域，不断优化营商环境。着手准备宣恩县扫黑除恶专项斗争总结大会等工作。

	53
	加强“四大安全”监管，推进“省级食品安全示范县”创建。
	县市场监督管理局
各乡镇人民政府
	与省市场监管局进行了对接，草拟了宣恩县创建省级食品安全示范县工作实施方案，进一步征求各单位的意见和建议后提请政府常务会研究。

	54
	强化防灾减灾工作，压实安全生产责任，不断提高监测预警、监管执法和应急处置的能力水平。
	县应急局
各乡镇人民政府
	1.持续开展安全生产三年专项整治行动。自1月以来，我县共成立检查组24个，检查单位216个，共排查隐患286处，已整改278处，限期整改8处。责令停产整顿1家，罚款21.3725万元，约谈警示企业6家。



2.多措并举确保春节期间安全稳定。2月11日至17日，县应急管理局每日派出班子成员带队的检查组深入企业开展不间断巡查检查，共派出安全检查组7个，累计检查各类生产经营单位14家，查改各类问题和隐患17项。

3.强化防范一氧化碳中毒工作。1月8日，县安委会办公室组织召开岁末年初安全防范工作会议。安全检查到位。截止目前，共检查重点场所224家，督促整改隐患109处，约谈直接责任人6人次。



4.抓实防灾减灾救灾工作。发放中央和省级自然灾害专项资金及县政府配套专项自然灾害救助金1073万元，救助12322户26179人。发放救灾棉被693床，棉衣444件，棉大衣439件，毛巾被220床，棉衣裤60件套，毛毯110床。1月7日，我县迎来大幅度降雪，县应急管理局联动多个部门迅速开展上路执勤，共组织10支抢险队伍，出动280余人、20台警车进行道路巡查，抛洒融雪剂10吨。抓好全员核酸检测筹备工作，为全县77个核酸检测点，储备帐篷283顶，医用手套5000双，折叠床200张，口罩20000个。

	55
	要严格执行税费优惠政策，有效落实普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划，坚决把该减的减到位，把该降的降到位，把该延的延到位，推动各项政策红利直达市场主体，千方百计帮助市场主体恢复元气。
	县税务局
县财政局
县科经局
人行宣恩支行
	全面落实减税降费政策的基础，以“抢”的意识、“拼”的精神、“战”的姿态，全面落实中小微企业各项财税支持政策，精准支持重点企业纾困发展。因国家税务总局关闭“金税三期”系统减税降费查询模块，无法准确提供相关数据。

	56
	要加大金融风险排查，全面摸排政府债务，确保农民工工资按时足额发放。
	县金融办
县财政局
县人社局
	截止目前，在建项目共计56个，已开设农民工工资准备金账户的施工项目有55个；落实实名制管理制度项目54个，落实实名制管理制度项目实名制人数19355人。2021年共缴纳农民工工资准备金5522.55万元；维权告示牌设立率达到98%以上。截止目前，用准备金通过银行代发农民工工资9580.12万元，涉及18634人次。

3.制作并发放《保障农民工工资支付条例》释义及单行本等学习宣传手册200余本。

4.协调处理案件4件，涉及人数9人，涉及金额26.91万元，已全部处理支付完毕。


附件3 

2021年民生实事任务完成情况表（1-2月）
	序号
	项目名称
	项目内容
	责任单位
	完成情况

	1
	新增县城区优质小学学位1200个
	建设三河沟小学（第四实验小学），为城区适龄儿童提供1200个优质学位。
	县教育局
	完成桩基础检测及承台、基础梁验槽。

	2
	建设公办幼儿园2所
	建设城区白鹤井幼儿园、万寨幼儿园，其中：白鹤井幼儿园计划设置12个班、可容纳360名幼儿；万寨幼儿园计划设置6个班、可容纳180名幼儿。
	县教育局
	新建白鹤井幼儿园建设项目：人工挖孔桩基础完成。

新建万寨乡第二中心幼儿园建设项目：架空层模板、钢筋完成。

	3
	开发乡村公益性岗位586个
	在全县范围内开发乡镇行政村（社区）乡村公益性岗位586个，每个行政村（社区）计划2个，由乡镇统筹安排使用，由村（社区）开发组级道路养护、村集中供水管护、卫生保洁等岗位，安置有就业意愿和就业能力，能胜任该岗位有返贫风险的建档立卡贫困家庭人员。
	县人社局
各乡镇人民政府
	1.2020年度乡村公益性岗位的合同期限将于2021年4月到期。

2.已与省厅对接，确认将2021年“开发乡村公益性岗位586个”纳入2021年“616”对口帮扶谋划事项。

	4
	建设易迁点双创服务和就业培训中心18个
	在500人以上集中安置点（共18个）建设双创服务和就业培训教室1间，并购置相关设施设备。
	县发改局
县人社局
各乡镇人民政府
	已完成并出台建设方案，截止3月10日，已建成9个安置点的建设任务，余下9个双创服务和就业培训教室正在资金筹措阶段。

	5
	农村公路生命安全防护工程
	建设农村公路生命安全防护工程100公里，完成钢护栏和标志标牌建设安装。
	县交通运输局
各乡镇人民政府
	截止目前，下达农村公路生命安全防护工程计划76.4公里，已完成29.1公里。

	6
	对全县持证残疾人实行家庭医生签约（个性化服务）全覆盖
	在基本公共卫生基础签约服务的内容之上，对全县持证残疾人实行家庭医生签约（个性化服务）全覆盖，开展上门家庭病床诊疗、护理、心理干预、康复训练等个性化服务。
	县残联
县卫健局
	结合我县医疗、康复实际服务能力，对残疾人根据不同类别康复需求，上门开展家庭病床诊疗、护理、心理干预、康复训练等个性化服务，目前全县持证残疾人9000名，累计签约4600余名持证残疾人，持证残疾人家庭医生签约率达51％。

	7
	完善、推广智慧交通信息化平台（智行宣恩）
	完善智慧交通信息化平台（智行宣恩）内容，在已具备出租车、汽车维修点、汽车租赁、公交车线路、旅游车辆等实时信息查询的基础上，增加公路养护管理系统、道路运输监管系统、港/渡口航线管理系统、重点工程建设管理系统，同时强化系统后期维护、信息完善等，做好推广应用，方便群众出行。
	县交通运输局
	道路运输监管系统已完成，客运站智慧门禁系统已安装调试完毕。

	8
	建设公办学校图书馆3个
	在城区初级中学（县民族实验中学、县第二民族实验中学、县第三民族实验中学）校内分别建设1个图书馆，每个图书馆配备约5万册图书。
	县教育局
	均在做初步设计和预算，预计下周一能收到各校预算资料。
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